

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecho por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
1.0	AZ	HA	JT	20/11/17	Inicio del Proyecto.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
2017 - SSAS - 005 - SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES DE ARCANET

VISIÓN DEL PROYECTO: *EXPLICA LAS NECESIDADES EMPRESARIALES QUE EL PROYECTO BUSCA CUMPLIR, NO DEBE SER MUY ESPECÍFICO Y DEBE DEJAR ESPACIO A LA FLEXIBILIDAD PARA QUE PUEDA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS. SE DEBE CENTRAR EN EL PROBLEMA Y NO EN LA SOLUCIÓN.*

Realizar de forma automatizada la Gestión de Módulos y Roles de Sistemas para evitar retrasos en la atención y errores humanos por no completar los formatos establecidos por dar agilidad a la atención del asegurado.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: *DESCRIBIR LOS PRINCIPALES REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO.*

El proyecto contempla requisitos funcionales y no funcionales, los cuales se detallan a continuación:

Requerimientos Funcionales:

- Contar con un módulo de Gestión de la Seguridad de los Sistemas y los Roles.
- Contar con un módulo de Gestión de usuarios y accesos.
- Contar con un módulo de Autenticación de usuarios, menú de opciones y gestión de contraseñas.
- Contar con un módulo de Gestión de solicitudes de usuario y autorización de accesos.

Requerimientos No Funcionales:

- Flexibilidad para adicionar requerimientos al producto.
- Cumplir estándares de desarrollo establecidos por la OGTI.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: *DEFINIR EL PROYECTO DE FORMA GENERAL, DEFINIR LOS LÍMITES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS ENTREGABLES CLAVE.*

Este proyecto se llevará a cabo para agilizar el proceso de Gestión de Módulos y Roles en la OGTI de la empresa ARCANET. Como restricción considera que existe un solo recurso para el desarrollo de los módulos.

Los entregables clave de este Proyecto son:

- Módulo de Gestión de Sistemas.
- Módulo de Gestión de Roles.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: *DESCRIBIR LOS RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO.*

- Falta de presupuesto para realizar la adquisición un servidor dedicado para el desarrollo del nuevo sistema.
- Existe poca disponibilidad de recursos por estar asignados a otros proyectos.
- Pedro Bonifaz y Piero Mansilla tomarán vacaciones en la segunda quincena de diciembre.
- No contar con equipo o software necesarios.
- Cambios de gestión organizacional que podrían impactar en la continuidad del proyecto.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: *MENCIONAR A TODOS LOS HITOS RELEVANTES DE MANERA CRONOLÓGICA, COLOCANDO SUS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN.*

HITOS	FECHAS PROGRAMADAS
Gestión de Seguridad en los sistemas y roles implementado.	23/01/2018
Gestión de usuarios y accesos implementado.	27/02/2018
Autenticación de usuarios y Gestión de contraseñas implementado.	04/04/2018

Contacto: informes@dharmaconsulting.com Página Web: www.dharmacon.net

Gestión de solicitudes de usuarios y autorización de acceso implementado.	09/05/2018
RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: MENCIONAR TODOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROYECTO.	
CONCEPTO	MONTO
Consultor de Desarrollo de Sistemas.	6,500.00 x 1 mes (durante 4 meses)
LISTA DE STAKEHOLDERS CLAVE: MENCIONAR A LOS PRINCIPALES STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.	
José Tala - Director General.	
Hugo Almeida - Jefe de Unidad de Sistemas.	
Walter Barrios - Oficial de Seguridad.	

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO DEL PROYECTO, QUIÉN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.			
El éxito del proyecto se logrará con el sistema desarrollado que agilice el Procedimiento de Gestión de Módulos y Roles. Asimismo, los Sponsors del Proyecto decidirán si el Proyecto tiene éxito o no, proporcionando su aprobación a través del Acuerdo de Entregables Funcionales en cada Lanzamiento del Proyecto.			
CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: MENCIONAR LAS CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA CERRAR O CANCELAR EL PROYECTO.			
Se considerará al proyecto como finalizado cuando se tengan los entregables funcionales en producción.			
El proyecto podría cancelarse debido a cambios de gestión organizacional.			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO, A QUIEN REPORTA Y SUS NIVELES DE AUTORIDAD.			
NOMBRE	Antonio Zevallos	NIVELES DE AUTORIDAD	
REPORTA A	Hugo Almeida	Aprobar solicitudes de cambio que no tengan un impacto sustancial en el proyecto.	
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: MENCIONA AL SPONSOR DEL PROYECTO, ASÍ COMO LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE, EL CARGO QUE OCUPA Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.			
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	FECHA
José Tala	ARCANET	Director General	02/12/2017
Hugo Almeida	ARCANET	Jefe de Unidad de Sistemas	02/12/2017